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Datum 23 januari 2024   

Onderwerp 
Reserveren middelen `stimulering economische zaken` m.b.t. pilot toekomstbestendig 
bedrijventerrein Hoge Akkers. 

Wij willen 
Het niet-bestede deel van het budget 2023 van `stimulering economische zaken` reserveren voor 
uitgave in 2024. 

Wij besluiten 
 
1. In de jaarrekening 2023 een bestemmingsvoorstel op te nemen van € 20.000 voor de uitwerking 

van “stimulering economische zaken”. 

Want 
1.1 Het project is later gestart, waardoor niet alle middelen in 2023 zijn aangewend. 
De pilot toekomstbestendige bedrijventerrein Hoge Akkers is officieel pas gestart in juli 2023 en 
loopt door tot juni 2024. Het project wordt uitgevoerd door adviesbureau CLOK. Een deel van de 
opdracht is in 2023 al uitgevoerd, het overige deel van de uitvoering vindt in 2024 plaats (€20.000).  

Maar 
Bij geen toekenning bestemming budget zal jaarlijkse budget aangewend moeten worden. 
Wanneer we besluiten om geen bestemming toe te kennen aan het niet bestede budget voor dit 
project van 2023 zal het jaarlijkse budget van stimulering economische zaken aangewend moeten 
worden. Hierdoor kunnen projecten en activiteiten die hierin begroot zijn niet (volledig) uitgevoerd 
worden.  

Achtergrond 
De Pilot toekomstbestendig bedrijventerrein Hoge Akkers zou aanvankelijk starten in Q3- Q4 2022. 
Echter is besloten te wachten op de onherroepelijke status van het bestemmingsplan `uitbreiding 
Hoge Akkers`, zodat er meer zekerheid over het vervolg van de uitbreiding was voor de ondernemers 
op Hoge Akkers. Na de onherroepelijke status van het bestemmingsplan in maart 2023 is er eind 
maart 2023 een inventarisatiebijeenkomst geweest. Na een commitment van de ondernemers 
tijdens deze bijeenkomst, zijn de voorbereidingen van het project gestart. In juli 2023 is de officiële 
aftrap van het project geweest. Op dit moment zijn er verschillende werkgroepen van start met 
betrekking tot organisatiegraad, energie en veiligheid. Het project heeft een looptijd van één jaar, 
waardoor het project in juni 2024 afgerond zal worden. 

De financiële gevolgen zijn  
De pilot toekomstbestendige bedrijventerreinen Hoge Akkers heeft een totale begroting van 40.000 
euro. Hiervan zou 20.000 euro voor rekening komen van de klimaatgelden en 20.000 euro voor 
kostenplaats 4031000010 Stimulering economische zaken.  
 

Voorstel voor burgemeester en wethouders 
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De verplichtingen van een bedrag van 20.000 euro voor 2023 zijn betaald vanuit de klimaatgelden 
2022 (regeling CDOKE; Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) om 
deze veilig te stellen.  

Alternatieven  
Het alternatief is om het budget niet over te hevelen naar 2024. Gevolg is dat er andere budgetten 
moeten worden aangewend om het project af te ronden.  
 
Participatie  
Dit is niet geparticipeerd, behalve intern in de ambtelijke organisatie. 
 
Communicatie  
De gemeenteraad besluit in de jaarrekening over de bestemmingsvoorstellen.  

Bijlagen  
Geen 
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